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План – график

введения ФГОС основного общего образования

	№
	Мероприятия
	Срок
	Ответственные
	Результаты

	1. Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС

	1.1
	Подготовка приказа о переходе на обучение ФГОС ООО в МКОУ ООШ №1 им. Н.Ф. Зонова
	Апрель
	Репницына Н. В.
	Приказ директора

	1.2
	Создание рабочей группы по введению ФГОС
	май
	Репницына Н. В.
	Приказ директора

	1.3
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования в ОУ.
	Апрель
	Криваль А.А.
	Утверждённый приказом директора план-график перехода ОУ на ФГОС

	1.4
	Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО
	май
	Рабочая группа
	Список УМК

	1.5
	Разработка и утверждение основной образовательной программы
	июнь-август
	Рабочая группа
	Основная образовательная программа

	1.6
	Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования в МКОУ ООШ №1 им. Н.Ф. Зонова
	август
	Репницына Н. В.
	Договор о предоставлении общего образования

	1.7
	Внесение изменений в устав школы, локальные акты в связи с введением ФГОС основного общего образования в ОУ
	Июль-сентябрь
	Репницына Н. В.
Криваль А.А.
	Нормативные документы

	1.8
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ
	Май-июнь
	Криваль А.А.
	Должностные инструкции

	1.9
	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения
	август
	Репницына Н. В. Криваль А.А.
	Учебный план

	1.10
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения
	июнь-август
	Рабочая группа

Криваль А.А.
	Программы внеурочной деятельности

	1.11
	Разработка и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 5 классе
	июнь-август
	Рабочая группа Криваль А.А.
	Рабочие программы

	2.Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС

	2.1
	Внесение изменений в положение об оплате труда с учётом перехода на ФГОС
	Август-сентябрь
	Репницына Н. В.
	Положение об оплате труда

	2.2
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими  работниками
	Август-сентябрь
	Репницына Н. В.
	Дополнительные соглашения к трудовому договору

	3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

	3.1
	Комплектование школы кадровыми ресурсами, соответствующими новым квалификационным характеристикам и должностным инструкциям
	Май-август
	Репницына Н. В. Криваль А.А.
	Информационная справка

	3.2
	Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников
	Май-август
	Репницына Н. В. Криваль А.А.
	Свидетельство о прохождении курсов

	3.3
	Проведение обучающих семинаров
	В течение года
	Криваль А.А.
	Материалы семинаров

	3.4
	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования
	В течение года
	Криваль А.А.
	Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального и муниципального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО

	4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС

	4.1
	Организация и проведение публичных отчетов образовательного учреждения

	Июнь
2015г
	Репницына Н. В. Криваль А.А.
	Публичный отчёт

	4.2
	Размещение информационных материалов о механизме введения ФГОС на школьном сайте


	В течение года
	Криваль А.А.
	Материалы сайта

	4.3
	Осуществление информационно-разъяснительной  работы среди родителей обучающихся


	В течение года
	Репницына Н. В. Криваль А.А.


	Родительские собрания, школьный сайт

	5. Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС

	5.1
	Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к электронным образовательным ресурсам.
	В течение года
	Криваль А.А.
	Доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных

	5.2
	Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в соответствии с утвержденным федеральным перечнем.
	Июнь-август
	Кипрова Е. Н.
	Заявка на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с федеральным перечнем

	5.3
	Выявление уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС к оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений
	август
	Рабочая группа
	Информационная справка


